

EKSEKVERINGSPLAN FOR 1/5 - 1/8 2026

ÅRSMÅL 2026

1 OBJECTIVES

01

SIKKER OG STABIL OMSÆTNING

KR1 6 afsluttede F&B cases på website

KR2 Omsætning nok til at ansætte 1 medarbejder

KR3 1 betalt flagship-projekt afsluttet (inkl. brand strategy)

PRIORITEREDE AKTIVITETER

9 AKTIVITETER

NÆSTE CHECK-IN 26. MAJ

A6 FORTÆL BUSINESS LOLLAND
FALSTER OM F&B-NICHE

Lokal anchor + pipeline

MÅLES PÅ Møde afholdt + 1 case introduceret

SIDSTE OPFØLGNING 70%

NU 90%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A7 WEBSITE OPDATERET TIL F&B (MVP)

Hurtig signalværdi udadtil

MÅLES PÅ MVP-version live

SIDSTE OPFØLGNING 70%

NU 85%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A12 NYE VISITKORT TIL MADENS FOLKEMØDE

Klar til Folkemødet

MÅLES PÅ Trykte visitkort i hånden inden 1. juni

SIDSTE OPFØLGNING 70%

NU 90%

Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

A5	FÅ 10 NYE KONTAKTER FRA FOLKEMØDET Bygge pipeline gennem netværk MÅLES PÅ 10 navne i CRM efter Folkemødet	SIDSTE OPFØLGNING	NU	70%	70%		<i>Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal</i>
A9	LINKEDIN + IG STRATEGI FÆRDIG Konsistent SoMe-tilstedeværelse MÅLES PÅ Strategidokument + content-pipeline	SIDSTE OPFØLGNING	NU	70%	70%		<i>Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal</i>
A8	SALGSPLAN FÆRDIG Struktureret salg fra Q3 MÅLES PÅ Dokumenteret salgsplan på 1-2 sider	SIDSTE OPFØLGNING	NU	70%	70%		<i>Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal</i>
A10	AKTIVERE NETVÆRK FOR CASEOPGAVER Få første F&B-cases i hus MÅLES PÅ 5 personlige henvendelser sendt	SIDSTE OPFØLGNING	NU	70%	80%		<i>Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal</i>
A4	SYNLIG PÅ LINKEDIN - 1 POST/UGE Top of mind hos pipeline MÅLES PÅ 13 posts i kvartalet	SIDSTE OPFØLGNING	NU	70%	70%		<i>Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal</i>

A13

SYNLIG PÅ INSTAGRAM - 1 POST/UGE

Visuel pipeline til F&B

MÅLES PÅ 13 posts i kvartalet

SIDSTE
OPFØLGNING

70%

NU

70%




Hvor sikre er vi på at nå målet i dette kvartal

NØR STATION / EKSEKVERINGSPROCES

SIDST OPDATERET 12. MAJ 2026 KL. 09:16

PRIORITERINGSKVADRANT

9/13 VALGT SCORET 2026-04-29



VALGT TIL PLAN BACKLOG